



Ghid de utilizare Planificare LPS (Last Planner System)

Panoul de administrare Insta Grup — secțiunea „Planificare LPS”

Ce scrii în fiecare câmp, ce înseamnă fiecare buton și cum arată ritmul săptămânal recomandat.

1. Ce este LPS și de ce îl folosim

Last Planner System (LPS) este o metodă de planificare a lucrărilor de execuție, gândită special pentru șantiere și lucrări de teren. Ideea centrală: planul general (termene, buget) rămâne așa cum e stabilit, dar ce se promite să se facă săptămâna asta este decis chiar de persoana care face lucrarea — nu doar impus de sus.

LPS se construiește în jurul a cinci întrebări, mereu în aceeași ordine. Modulul „Planificare LPS” din admin-2.html are un tab pentru fiecare dintre ele:

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
SHOULD (ce ar trebui)	Tab-ul Repere — ce rezultate/faze trebuie atinse și până când.
CAN (ce se poate)	Tab-urile Handoff-uri și Look-ahead — pregătești lucrul astfel încât să poată chiar începe, fără blocaje.
WILL (ce promiți)	Tab-ul Plan săptămânal — promisiuni concrete, cu responsabil și zi clară.
DID (ce s-a făcut)	Evaluarea promisiunilor la finalul săptămânii (Terminat / Neîndeplinit) + PPC.
LEARN (ce înveți)	Tab-ul Huddle și învățare — de ce nu s-a făcut ceva, ca să nu se repete.

Nu orice proiect are nevoie de tot procesul. Vezi secțiunea 8 — pentru o lucrare simplă, de o zi, cu o singură echipă, folosești doar Constrângeri (eventual Plan săptămânal). Restul tab-urilor există pentru proiecte reale, cu mai multe săptămâni și mai multe echipe/predări implicate.

2. Bara de proiect — cum creezi și gestionezi un proiect

Tot ce faci în LPS este legat de un proiect intern, ales din meniul derulant „Proiect intern” din partea de sus a panoului. Fiecare proiect intern are propria sa planificare LPS — repere, constrângeri, promisiuni etc. — complet separată de celelalte proiecte.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
+ Proiect nou	Deschide formularul de mai jos, gol, pentru un proiect nou.
Editează proiectul	Deschide formularul, precompletat cu datele proiectului selectat în acel moment în meniul derulant.
Șterge proiectul	Șterge definitiv proiectul selectat și toată planificarea LPS asociată (repere, constrângeri, promisiuni etc.). Nu poate fi anulat — se cere confirmare.

Câmpurile formularului de proiect:

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Proiect	Numele proiectului, scurt și recognoscibil (ex: „PT 12 Str. Zorilor”, „Linie MT cartier Vest”).
Responsabil	Persoana care conduce proiectul (ex: „Vlas Bogdan”).
Termen	Data țintă generală de finalizare a proiectului (nu a unei singure sarcini).

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Etapă	Unde se află proiectul acum: Planificare → Pregătire → Execuție → Închidere → Finalizat. Se schimbă manual, din formular, pe măsură ce proiectul avansează.
Următoarea acțiune	O singură propoziție: următorul lucru concret de făcut (ex: „Confirmă lista de materiale până vineri”).

3. Panoul de indicatori (KPI) de sus

Cele patru cifre din partea de sus a paginii, pentru proiectul selectat:

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
PPC (ultima săptămână încheiată)	Procent Plan Complet: din promisiunile pentru săptămâna anterioară, deja încheiată, câte au fost efectiv terminate. Nu se calculează din săptămâna curentă — aceea încă e în desfășurare, deci nu poate fi „evaluată” corect.
Lucru pregătit	Câte lucrări din Look-ahead sunt marcate „Pregătit” — deci pot fi promise oricând, fără blocaje.
Constrângeri deschise	Câte blocaje din Registrul de constrângeri nu au fost încă eliminate.
Variații (ultima săptămână încheiată)	Câte promisiuni din săptămâna anterioară au fost „Neîndeplinit”.

PPC mic nu înseamnă neapărat „lucru puțin” — înseamnă că planificarea nu a fost fiabilă: s-a promis ceva ce, de fapt, nu era pregătit. De aceea contează atât de mult tab-ul Constrângeri: elimini blocajele înainte să promiți, nu după.

4. Tab „Prezentare” — cronologia proiectului

Primul tab arată un grafic tip Gantt, construit automat din datele completate în celelalte tab-uri (nu se completează nimic direct aici). Fiecare rând e grupat pe secțiune și sortat după dată:

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Repere	Romb pe data țintă. Aramiu = încă deschis, verde = finalizat.
Look-ahead	Singurele rânduri cu bară (au și dată de început, și de sfârșit). Verde = pregătit, roșu = blocat.
Constrângeri deschise	Punct roșu pe termenul de eliminare. Constrângerile deja eliminate nu mai apar aici.
Promisiuni săptămânale	Punct colorat pe ziua planificată: verde = terminată, roșu = neîndeplinită, gri = încă în așteptare.
Linia punctată verticală	Marchează ziua de azi, ca reper vizual pe axa de timp.

Legendă culori:

-  Romb aramiu — reper (milestone) încă deschis
-  Verde — finalizat / pregătit / promisiune terminată
-  Roșu — blocat / constrângere deschisă / promisiune neîndeplinită
-  Gri — promisiune încă în așteptare (nu a fost evaluată)

Dacă graficul apare gol, înseamnă că niciun reper, lucrare din look-ahead, constrângere sau promisiune nu are încă o dată completată — adaugă cel puțin o dată undeva ca să apară cronologia.

5. Tab „Repere”

Reperele sunt rezultatele sau momentele contractuale care marchează începutul sau sfârșitul unei faze (nu sarcini zilnice). Exemple pentru un proiect electric: „Recepție materiale”, „PIF post de transformare”, „Predare documentație către beneficiar”.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Reper	Numele rezultatului/momentului (scurt, clar).
Data țintă	Data până la care reperul trebuie atins.
Responsabil	Cine răspunde de atingerea reperului.

Butonul Finalizează de pe fiecare reper îl marchează ca atins (apare colorat verde în listă și pe cronologie). Butonul Șterge îl elimină definitiv.

6. Tab „Handoff-uri”

Un handoff este o predare între două echipe/responsabili — ce trebuie să primească cineva ca să poată începe lucrul lui. Exemplu: proiectantul predă desenul aprobat către echipa de montaj.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Predare / rezultat	Ce anume se predă (ex: „Desen aprobat pentru montaj”).
De la	Cine predă.
Către	Cine primește și continuă lucrul.
Condiție de satisfacție	Ce înseamnă, concret, că predarea e utilizabilă (ex: „Desenul are toate cotele confirmate de proiectant”) — nu doar „e trimis”, ci „e gata de folosit”.

Important: acest tab înregistrează handoff-uri, nu planifică un pull plan real. Un pull plan adevărat înseamnă o discuție live, cu toți cei implicați, pornind de la reperul țintă și mergând înapoi în timp pentru a stabili predările necesare. Tab-ul e locul unde notezi rezultatul acelei discuții.

7. Tab „Look-ahead și Make Ready”

Aici ții evidența lucrărilor din următoarele aproximativ 6 săptămâni și verifici, pentru fiecare, dacă poate începe fără blocaje. Doar lucrările marcate „Pregătit” pot deveni promisiuni în planul săptămânal.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Lucrare	Ce trebuie făcut (ex: „Montaj tablou electric”).
Responsabil	Echipa sau persoana care va executa.
Început planificat / Finalizare planificată	Fereastra de timp în care ar trebui realizată lucrarea.
Pregătit?	„Nu — are constrângeri” dacă mai există un blocaj (material lipsă, aviz neconfirmat etc.); „Da — poate fi promis” doar când chiar nu mai există niciun obstacol.
Loc / zonă	Adresa sau reperul de teren (ex: „PT 12, Str. X”).

Butoane pe fiecare rând:

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Marchează pregătită	Trece lucrarea pe „Pregătit” — apare doar cât timp e încă blocată.
Promite săptămâna asta	Apare doar când lucrarea e „Pregătit”. O mută automat ca promisiune nouă în tab-ul Plan săptămânal, pentru săptămâna curentă, cu datele deja completate.

8. Tab „Registrul de constrângeri”

O constrângere este orice blochează o lucrare din Look-ahead să devină „Pregătit”. Regula LPS: constrângerile se elimină înainte de a promite lucrarea, nu se descoperă în teren, în ziua respectivă.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Constrângere	Ce anume blochează (ex: „Aviz de acces lipsă”).
Categorie	Materiale / Acces / Aviz-proiectare / Resurse / Predecesor / Vreme / Altul.
Responsabil	Cine trebuie să rezolve blocajul.
Termen eliminare	Până când trebuie rezolvat, ca să nu întârzie lucrarea din teren.
Acțiune pentru eliminare	Pasul concret următor (ex: „Confirmă avizul cu beneficiarul”).

Butonul Marchează eliminată o trece pe „Eliminată” (dispare din cifra „Constrângeri deschise” de sus și din cronologie).

9. Tab „Plan săptămânal și promisiuni”

Aici se fac promisiunile efective pentru săptămână — inima sistemului LPS. Regula de bază: promiți doar ce e deja „Pregătit” în Look-ahead, niciodată ceva ce mai are un blocaj deschis.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Promisiune	Ce se promite, concret și verificabil (ex: „Finalizez cablarea tabloului T1”), nu vag (ex: „Lucrez la tablou”).
Last Planner	Numele persoanei care promite chiar ea — de regulă șeful de echipă/electricianul care execută, nu managerul care doar transmite.
Săptămâna începe	Ziua de luni a săptămânii respective.
Zi planificată	Ziua exactă din săptămână în care ar trebui gata (opțional, dar util pentru cronologie).
Condiție de satisfacție	Cum se știe că promisiunea e cu adevărat completă (ex: „Cablarea trece testul de continuitate”).

Evaluarea, la finalul săptămânii

Fiecare promisiune are, sub ea, două meniuri: Status și Motiv variație.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Status	„Promis” (implicit) → schimbă în „Terminat” dacă s-a făcut, sau „Neîndeplinit” dacă nu.
Motiv variație	Se activează doar dacă Status = „Neîndeplinit”. Alege motivul real: Materiale, Acces, Aviz/proiectare, Resurse, Predecesor, Vreme, Schimbare de plan, Supracomitere, Altul.

Nu lăsa promisiunile „Promis” necompletate săptămâni la rând — dacă nu le evaluezi, PPC-ul din KPI nu se poate calcula corect pentru săptămâna respectivă. Evaluează chiar în ziua în care se termină săptămâna.

10. Tab „Huddle și învățare”

Huddle-ul este discuția scurtă de coordonare din teren — de obicei săptămânală. Aici notezi rezultatul ei și vezi automat care motive de variație se repetă cel mai des.

Câmp	Ce scrii / ce înseamnă
Data huddle	Data întâlnirii.
Facilitator	Cine a condus discuția.
Blocaje și decizii	Notițe scurte: ce trebuie rezolvat înainte de următoarea întâlnire, ce s-a decis.

Deasupra formularului, tab-ul arată automat un clasament al motivelor de variație — calculat din toate promisiunile „Neîndeplinit” din tot istoricul proiectului. Dacă, de exemplu, „Aviz / proiectare” apare constant pe primul loc, acela e blocajul real de rezolvat structural, nu de la caz la caz.

11. Ritmul săptămânal recomandat

LPS funcționează cel mai bine cu un ritm fix, repetat în fiecare săptămână — nu ca o activitate ocazională. Un exemplu de ritm simplu, adaptat unei săptămâni normale de lucru:

Când	Ce faci
Luni dimineața	Deschide Plan săptămânal. Promite doar ce e „Pregătit” în Look-ahead. Verifică PPC-ul din săptămâna trecută.
În timpul săptămânii	Pe măsură ce apar blocaje noi, notează-le imediat în Constrângeri — nu aștepta până vineri.
Cu ~1-2 săptămâni înainte	Verifică Look-ahead: mută lucrările spre „Pregătit” pe măsură ce le elimini constrângerile.
Vineri (sau ultima zi lucrătoare)	Evaluează fiecare promisiune din Plan săptămânal (Terminat/Neîndeplinit + motiv). Notează Huddle-ul săptămânii.

12. Când NU ai nevoie de tot procesul

Nu orice proiect intern trebuie să folosească toate cele șapte tab-uri. Decide o singură dată, la creare, cât de complex e proiectul:

- Lucrare simplă, o zi, o singură echipă (ex: o reparație punctuală): nu creezi deloc proiect LPS — rămâne în sistemul obișnuit de sesizări/rapoarte.
- Proiect scurt, fără predări între echipe: folosești doar Constrângeri, eventual Plan săptămânal dacă trece de o săptămână. Sari peste Repere, Handoff-uri și Look-ahead.
- Proiect real, mai multe săptămâni și/sau mai multe echipe implicate: aici tot procesul își arată valoarea — Repere pentru fazele mari, Handoff-uri pentru predările dintre echipe, Look-ahead pentru pregătire, Plan săptămânal + Huddle pentru execuție și învățare.

Un semn clar că un proiect e prea simplu pentru tot procesul: dacă tab-urile Repere și Handoff-uri rămân goale săptămâni la rând, probabil nici nu era nevoie de ele pentru acel proiect — nu e o problemă, lasă-le goale.

13. Fișă rapidă — toate tab-urile pe o pagină

Tab	Ce completezi
Prezentare	Cronologie automată (Gantt) — nu se completează nimic aici.
Repere	Reper · Dată țintă · Responsabil
Handoff-uri	Predare/rezultat · De la · Către · Condiție de satisfacție
Look-ahead	Lucrare · Responsabil · Început/Finalizare planificată · Pregătit? · Loc/zonă
Constrângeri	Constrângere · Categorie · Responsabil · Termen eliminare · Acțiune pentru eliminare
Plan săptămânal	Promisiune · Last Planner · Săptămâna începe · Zi planificată · Condiție de satisfacție → apoi Status + Motiv variație
Huddle și învățare	Data huddle · Facilitator · Blocaje și decizii + clasament automat al motivelor de variație

Regula de aur, valabilă în orice tab: o promisiune fără responsabil clar și fără dată clară nu e o promisiune — e doar o intenție.